



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้
เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโต๊ะหวาน (ช่วงที่ ๕)
หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโต๊ะหวาน (ช่วงที่ ๕) บ้านปากหრა ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่กับ บริษัท ไฮโดรแกรนท์ จำกัด โดย นายจิตติพัฒน์ เอ่งฉ้วน ในวงเงิน ๗๔๕,๐๐๐.-บาท (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ที่ ๒๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัท ไฮโดรแกรนท์ จำกัด โดย นายจิตติพัฒน์ เอ่งฉ้วน ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ทำการก่อสร้าง ถนนสายคลองโต๊ะหวาน (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อุษา คลองยวน

(นางอุษา คลองยวน)

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง