



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้
เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก (ช่วงที่ ๒)
หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองจิก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหาดยาว ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศน์ทิวา ในวงเงิน ๕๓๗,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศน์ทิวา ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๑ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจรัสศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้