



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้
เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการถมดินปรับพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลี้
ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลี้ ตำบลลี้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กับ นายรัชไชย ขายกุล ในวงเงิน ๑๖๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ นายรัชไชย ขายกุล ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือ ส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๑ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจรัสศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้