



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย - ทิศตก (ช่วงที่ ๓)
หมู่ที่ ๒ บ้านตลิ่งชัน ตำบลลี้ช้าง อำเภอนี้ลลลล จังหวัดกระบี่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย - ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๒ บ้านตลิ่งชัน ตำบลลี้ช้าง อำเภอนี้ลลลล จังหวัดกระบี่ กับ นายศ มาตย์โอสถ ในวงเงิน ๑๕๔,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ นายศ มาตย์โอสถ ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจี้รศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง