



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน (ช่วงที่ ๓)
หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลลี้ช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ บ้านหลังดา ตำบลลี้ช้าง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กับ หจก.ทัศนทิวา ในวงเงิน ๔๑๐,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ที่ ๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ หจก.ทัศนทิวา ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙ : ๓๑ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจิรศักดิ์ มาศโสด)

๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง