



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากหრა-คลองไต่ะหมาน
หมู่ที่ ๕ บ้านปากหრა ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากหრა-คลองไต่ะหมาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบี่พีชผล ในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน) เลขที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (สัญญาสิ้นสุด ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ที่ ๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบี่พีชผล ผู้รับจ้างโครงการดังกล่าวได้มีหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงนัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธนรักษ์ ฮ่อบุตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง